
 

 

แผนและความกาวหนาในการดําเนินงานและการใช 

งบประมาณประจําปพ.ศ. ๒๕๖๘ 

 

 

 

 

 

 

ของ 

 

 

 

องคการบริหารสวนตําบลเหลาอําเภอโกสุมพิสัยจังหวัด
มหาสารคาม 



๑ 

แผนและความกาวหนาในการดําเนินงานและการใชงบประมาณประจําปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๘ 

องคการบริหารสวนตําเหลาอําเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคาม(ขอมูล๑ตุลาคม ๒๕๖๗-๓๑มี.ค. ๒๕๖๘) 

๑ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

๑.๑กลยุทธ พัฒนาปรับปรุงบํารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐาน 

(แผนงาน) อุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ลําดับ 
ที ่

 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาในการ ดําเนิน
การแตละ โครงการ/

กิจกรรม 

ผลความกาวหนาในการดําเนินงาน 

 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 

หนวยงาน
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

อยูระหวาง 

ดําเนินการ 

ดําเนินการ 

แลวเสร็จ 

๑. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมูที๒่ปริมาณงานผิวจราจรกวาง๔
เมตรระยะทางยาว๕๕เมตรหนา
๐.๑๕เมตรปริมาณ 
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม
นอยกวา๒๒๐ตารางเมตรจุดเริ่มตน
ถนนขางบาน 
นางสายยนตนามโยธาถึงถนนขาง
บานนายบุญมาอินกองรายละเอียด
ตามประมาณการและแบบแปลนที่
กําหนดไว 

๑๓๙,๐๐๐ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ 

      ถึง ๓๐ ก.ย๒๕๖๘ 

√ - - - กองชาง 



แผนและความกาวหนาในการดําเนินงานและการใชงบประมาณประจําปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๘ 

องคการบริหารสวนตําเหลาอําเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคาม(ขอมูล๑ตุลาคม ๒๕๖๗ -๓๑ม.ีค. ๒๕๖๘) 

๑ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

๑.๑กลยุทธ พัฒนาปรับปรุงบํารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐาน 

(แผนงาน) อุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ลําดับ 
ที ่

 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาในการ ดําเนิน
การแตละ โครงการ/

กิจกรรม 

ผลความกาวหนาในการดําเนินงาน 

 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 

หนวยงาน
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

อยูระหวาง 

ดําเนินการ 

ดําเนินการ 

แลวเสร็จ 

๒. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมุที๒่ปริมาณงานผิวจราจรกวาง๔
เมตรระยะทางยาว๗๐เมตรหนา
๐.๑๕เมตรปริมาณ 
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม
นอยกวา๒๘๐ตารางเมตรจุดเริ่มตน
บริเวณทิศตะวัน 
ตกวัดบานเหลาบานนายบุญมานาม
โยธารายละเอียดตามประมาณการ
และแบบแปลนที่กําหนดไว 

๑๘๒,๐๐๐ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ 

      ถึง ๓๐ ก.ย๒๕๖๘ 

√ - - - กองชาง 



แผนและความกาวหนาในการดําเนินงานและการใชงบประมาณประจําปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๘ 

องคการบริหารสวนตําเหลาอําเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคาม(ขอมูล๑ตุลาคม ๒๕๖๗ -๓๑ม.ีค. ๒๕๖๘) 

๑ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

๑.๑กลยุทธ พัฒนาปรับปรุงบํารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐาน 

(แผนงาน) อุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ลําดับ 
ที ่

 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาในการ ดําเนิน
การแตละ โครงการ/

กิจกรรม 

ผลความกาวหนาในการดําเนินงาน 

 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 

หนวยงาน
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

อยูระหวาง 

ดําเนินการ 

ดําเนินการ 

แลวเสร็จ 

๓. กอสรางรางระบายน้ําตัวยูพรอมฝา
ปดคอนกรีตเสริมเหล็กหมูที๙่ความ
กวาง๐.๕๐เมตรความลึก๐.๕๐
เมตรความยาว๒๔๕เมตรความหนา
๐.๑๐เมตรจุดเริ่มตน 
จากหนาบานนายคํามูลโสภาถึงที่
นางไดขัตติยะรายละเอียดตาม
ประมาณการและแบบแปลนที่
กําหนดไว 

๒๒๒,๐๐๐ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๗ 

      ถึง ๓๐ ก.ย๒๕๖๘ 

√ - - - กองชาง 



แผนและความกาวหนาในการดําเนินงานและการใชงบประมาณประจําปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๘ 

องคการบริหารสวนตําเหลาอําเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคาม(ขอมูล๑ตุลาคม ๒๕๖๗ -๓๑ม.ีค. ๒๕๖๘) 

๑ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

๑.๑กลยุทธ พัฒนาปรับปรุงบํารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐาน 

(แผนงาน) อุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ลําดับ 
ที ่

 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาในการ ดําเนิน
การแตละ โครงการ/

กิจกรรม 

ผลความกาวหนาในการดําเนินงาน 

 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 

หนวยงาน
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

อยูระหวาง 

ดําเนินการ 

ดําเนินการ 

แลวเสร็จ 

๔. โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบานเขวาหมูที๘่สายทาง
บริเวณถนนลาดยางทล๓,๑๒๗ถึง
บานนางรัชนีถาแสงปริมาณงานผิว
จราจรกวาง๓เมตรระยะทาง๑๓๒
เมตรความหนา๐.๑๕เมตรหรือ
พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา๓๙๖
ตารางเมตร 

๒๐๙,๕๐๐ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ 

      ถึง ๓๐ ก.ย๒๕๖๘ 

√ - - - กองชาง 



แผนและความกาวหนาในการดําเนินงานและการใชงบประมาณประจําปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๘ 

องคการบริหารสวนตําเหลาอําเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคาม(ขอมูล๑ตุลาคม ๒๕๖๗ -๓๑ม.ีค. ๒๕๖๘) 

๑ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

๑.๑กลยุทธ พัฒนาปรับปรุงบํารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐาน 

(แผนงาน) อุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ลําดับ 
ที ่

 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาในการ ดําเนิน
การแตละ โครงการ/

กิจกรรม 

ผลความกาวหนาในการดําเนินงาน 

 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 

หนวยงาน
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

อยูระหวาง 

ดําเนินการ 

ดําเนินการ 

แลวเสร็จ 

๕. โครงการปรับปรุงถนนดินลงหิน
คลุกบานเขาหมูjที๘่สายทางบริเวณ
ถนนลาดยางทล๓๑๒๗ถึงที่นานาย
ทิมศิริแกวเลิศปริมาณงานความ
กวาง๓เมตรความยาว 
๓๒๔เมตรถมดินสูงเฉลี่ย๐.๓๐
เมตรหรือปริมาณดินถมไมjนอยกวา
๓๗๙.๐๘ลูกบาศกเมตร 

๓๔,๕๐๐ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ 

      ถึง ๓๑ ก.ย๒๕๖๘ 

√ - - - กองชาง 



แผนและความกาวหนาในการดําเนินงานและการใชงบประมาณประจําปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๘ 

องคการบริหารสวนตําเหลาอําเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคาม(ขอมูล๑ตุลาคม ๒๕๖๗ -๓๑ม.ีค. ๒๕๖๘) 

๑ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

๑.๑กลยุทธ พัฒนาปรับปรุงบํารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐาน 

(แผนงาน) อุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ลําดับ 
ที ่

 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาในการ ดําเนิน
การแตละ โครงการ/

กิจกรรม 

ผลความกาวหนาในการดําเนินงาน 

 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 

หนวยงาน
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

อยูระหวาง 

ดําเนินการ 

ดําเนินการ 

แลวเสร็จ 

๖. โครงการปรับปรุงถนนดินลงหิน
คลุกบานแทน หมูที๑่สายทาง
บริเวณที่นานายกมลศรีบัวทองถึง
ไรนายสุบรรณสีแสงผิว 
จราจรกวาง๓เมตรระยะทาง๕๙๖
เมตรหนาเฉลี่ย๐.๑เมตรหรือพื้นที่
ไมนอยกวา๑,๗๘๘ตารางเมตร 

๑๕๖,๐๐๐ มีนาคม ๒๕๖๗ 

 

 - √ ๑๕๖,๐๐๐ กองชาง 



แผนและความกาวหนาในการดําเนินงานและการใชงบประมาณประจําปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๘ 

องคการบริหารสวนตําเหลาอําเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคาม(ขอมูล๑ตุลาคม ๒๕๖๗ -๓๑ม.ีค. ๒๕๖๘) 

๑ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

๑.๑กลยุทธ พัฒนาปรับปรุงบํารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐาน 

(แผนงาน) อุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ลําดับ 
ที ่

 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาในการ ดําเนิน
การแตละ โครงการ/

กิจกรรม 

ผลความกาวหนาในการดําเนินงาน 

 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 

หนวยงาน
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

อยูระหวาง 

ดําเนินการ 

ดําเนินการ 

แลวเสร็จ 

๗. โครงการกอรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบานหนองแคนหมูjที๔่สาย
ทางบริเวณสามแยกสวนนาย
สัมฤทธิ์ศรีโยเฮืองถึงสะพาน 
ลําหวยทรายปริมาณงานผิวจราจร
กวาง๓เมตรระยะทาง๑๙๐เมตร
ความหนา๐.๑๕เมตรหรือพื้นที่ผิว
จราจรไมjนอยกวา๕๗๐ตารางเมตร 

๓๐๐,๐๐๐ ๓ มีนาคม ๒๕๖๗ 

ถึง ๑๒ มีนาคม๒๕๖๘ 

 - √ ๓๐๐,๐๐๐ กองชาง 



แผนและความกาวหนาในการดําเนินงานและการใชงบประมาณประจําปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๘ 

องคการบริหารสวนตําเหลาอําเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคาม(ขอมูล๑ตุลาคม ๒๕๖๗ -๓๑ม.ีค. ๒๕๖๘) 

๑ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

๑.๑กลยุทธ พัฒนาปรับปรุงบํารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐาน 

(แผนงาน) อุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ลําดับ 
ที ่

 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาในการ ดําเนิน
การแตละ โครงการ/

กิจกรรม 

ผลความกาวหนาในการดําเนินงาน 

 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 

หนวยงาน
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

อยูระหวาง 

ดําเนินการ 

ดําเนินการ 

แลวเสร็จ 

๘. โครงการกอสรางถนนคสล.ขางหอง
สาธารณสุขติดกําแพงรพ.สต. เหลา
ปริมานงานผิวจราจรกวาง๔เมตร
ระยะทาง๔๕เมตรความหนา๐.๑๕
เมตรหรือพื้นที่ 
ผิวจราจรไมนอยกวา๑๘๐ตาราง
เมตร 

๙๔,๐๐๐ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๗ 

      ถึง ๓๐ ก.ย๒๕๖๘ 

√ - - - กองชาง 



แผนและความกาวหนาในการดําเนินงานและการใชงบประมาณประจําปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๘ 

องคการบริหารสวนตําเหลาอําเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคาม(ขอมูล๑ตุลาคม ๒๕๖๗ -๓๑ม.ีค. ๒๕๖๘) 

๑ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

๑.๑กลยุทธ พัฒนาปรับปรุงบํารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐาน 

(แผนงาน) อุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ลําดับ 
ที ่

 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาในการ ดําเนิน
การแตละ โครงการ/

กิจกรรม 

ผลความกาวหนาในการดําเนินงาน 

 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 

หนวยงาน
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

อยูระหวาง 

ดําเนินการ 

ดําเนินการ 

แลวเสร็จ 

๙. โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบานยางสินไชยหมูjที๓่
สายทางบริเวณที่นายสฤษดิ์แสง
อัคคะถึงที่นายถาวรนามโยธา
ปริมาณงานผิวจราจรกวาง๓เมตร 
ระยะทาง๑๙๐เมตรความหนา
๐.๑๕หรือพื้นที่ผิวจราจรไมนอย
กวา๕๗๐ตารางเมตร 

๓๐๐,๐๐๐ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ 

      ถึง ๓๐ ก.ย๒๕๖๘ 

√ - - - กองชาง 



แผนและความกาวหนาในการดําเนินงานและการใชงบประมาณประจําปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๘ 

องคการบริหารสวนตําเหลาอําเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคาม(ขอมูล๑ตุลาคม ๒๕๖๗ -๓๑ม.ีค. ๒๕๖๘) 

๑ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

๑.๑กลยุทธ พัฒนาปรับปรุงบํารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐาน 

(แผนงาน) อุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ลําดับ 
ที ่

 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาในการ ดําเนิน
การแตละ โครงการ/

กิจกรรม 

ผลความกาวหนาในการดําเนินงาน 

 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 

หนวยงาน
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

อยูระหวาง 

ดําเนินการ 

ดําเนินการ 

แลวเสร็จ 

๑๐. โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบานหนองแคนพัฒนา
หมูที๑่๐สายทางบริเวณจาก
สะพานขามลําหวยทรายถึง 
โคกปาทําเลปริมานงานผิวจราจร
กวาง๓เมตรระยะทาง๑๙๐เมตร
ความหนา๐.๑๕เมตรหรือพื้นที่ผิว
จราจรไมนอยกวา๕๗๐ตารางเมตร 

๓๐๐,๐๐๐ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๗ 

      ถึง ๓๐ ก.ย๒๕๖๘ 

√ - - - กองชาง 



แผนและความกาวหนาในการดําเนินงานและการใชงบประมาณประจําปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๘ 

องคการบริหารสวนตําเหลาอําเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคาม(ขอมูล๑ตุลาคม ๒๕๖๗ -๓๑ม.ีค. ๒๕๖๘) 

๑ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

๑.๑กลยุทธ พัฒนาปรับปรุงบํารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐาน 

(แผนงาน) อุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ลําดับ 
ที ่

 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาในการ ดําเนิน
การแตละ โครงการ/

กิจกรรม 

ผลความกาวหนาในการดําเนินงาน 

 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 

หนวยงาน
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

อยูระหวาง 

ดําเนินการ 

ดําเนินการ 

แลวเสร็จ 

๑๑. โครงการกออสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบานหนองหาดหมูที๖่
สายทางบริเวณที่นานางทองแดง
ทับสอนถึงหนองกกเต็งปริมาณงาน
ผิวจราจรกวาง๓เมตรระยะ 
ทาง๑๙๐เมตรความหนา๐.๑๕
เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรไมjนอย
กวา๕๗๐ตารางเมตร 

๓๐๐,๐๐๐ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๗ 

      ถึง ๓๐ ก.ย๒๕๖๘ 

√ - - - กองชาง 



แผนและความกาวหนาในการดําเนินงานและการใชงบประมาณประจําปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๘ 

องคการบริหารสวนตําเหลาอําเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคาม(ขอมูล๑ตุลาคม ๒๕๖๗ -๓๑ม.ีค. ๒๕๖๘) 

๑ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

๑.๑กลยุทธ พัฒนาปรับปรุงบํารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐาน 

(แผนงาน) อุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ลําดับ 
ที ่

 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาในการ ดําเนิน
การแตละ โครงการ/

กิจกรรม 

ผลความกาวหนาในการดําเนินงาน 

 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 

หนวยงาน
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

อยูระหวาง 

ดําเนินการ 

ดําเนินการ 

แลวเสร็จ 

๑๒. โครงการกกอสรางรางระบายน้ําตัว
ยูพรอมฝาปดคอนกรีตเสริมเsล็
กบานเขวา๑หมูที๘่บริเวณบานนาย
พงษศักดิ์ศิริแกวเลิศถึง 
สามแยกบานนายสุจิตพันทะเสน
ความกวาง๐.๕๐เมตรความลึก
๐.๕๐เมตรความยาว๐.๑๐เมตร
ตามแบบแปลนอบต 
 

๓๐๐,๐๐๐ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ 

      ถึง ๓๐ ก.ย๒๕๖๘ 

√ - - - กองชาง 



แผนและความกาวหนาในการดําเนินงานและการใชงบประมาณประจําปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๘ 

องคการบริหารสวนตําเหลาอําเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคาม(ขอมูล๑ตุลาคม ๒๕๖๗ -๓๑ม.ีค. ๒๕๖๘) 

๑ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

๑.๑กลยุทธ พัฒนาปรับปรุงบํารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐาน 

(แผนงาน) อุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ลําดับ 
ที ่

 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาในการ ดําเนิน
การแตละ โครงการ/

กิจกรรม 

ผลความกาวหนาในการดําเนินงาน 

 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 

หนวยงาน
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

อยูระหวาง 

ดําเนินการ 

ดําเนินการ 

แลวเสร็จ 

๑๓. โครงการปรับปรุงถนนดินลงหิน
คลุกบานแทน หมูjที๑่สายทาง
บริเวณที่นานายกมลศรีบัวทองถึง
ไรนายสุบรรณสีแสงผิว 
จราจรกวาง๓เมตรระยะทาง๕๙๖
เมตรหนาเฉลี่ย๐.๑เมตรหรือพื้นที่
ไมนอยกวา๑,๗๘๘ตารางเมตร 

๕๖,๐๐๐ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๗ 

      ถึง ๓๐ ก.ย๒๕๖๘ 

√ - - - กองชาง 



แผนและความกาวหนาในการดําเนินงานและการใชงบประมาณประจําปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๘ 

องคการบริหารสวนตําเหลาอําเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคาม(ขอมูล๑ตุลาคม ๒๕๖๗ -๓๑ม.ีค. ๒๕๖๘) 

๑ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

๑.๑กลยุทธ พัฒนาปรับปรุงบํารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐาน 

(แผนงาน) อุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ลําดับ 
ที ่

 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาในการ ดําเนิน
การแตละ โครงการ/

กิจกรรม 

ผลความกาวหนาในการดําเนินงาน 

 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 

หนวยงาน
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

อยูระหวาง 

ดําเนินการ 

ดําเนินการ 

แลวเสร็จ 

๑๔. โครงการกอสรางรางระบายน้ําตัวยู
พรอมฝาปดคอนกรีตเสริมเล็กบาน
แทนหมูjที๑่บริเวณหนาบานนาย
ทองทิพยพาเหลี่ยม 
ความกวาง๐.๕๐เมตรความลึก
๐.๕๐เมตรความยาว๔๑เมตรความ
หนา๐.๑๐เมตรตามแบบแปลน
อบต.  

s ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗ 

      ถึง ๓๐ ก.ย๒๕๖๘ 

√ - - - กองชาง 



แผนและความกาวหนาในการดําเนินงานและการใชงบประมาณประจําปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๘ 

องคการบริหารสวนตําเหลาอําเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคาม(ขอมูล๑ตุลาคม ๒๕๖๗ -๓๑ม.ีค. ๒๕๖๘) 

๑ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

๑.๑กลยุทธ พัฒนาปรับปรุงบํารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐาน 

(แผนงาน) อุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ลําดับ 
ที ่

 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาในการ ดําเนิน
การแตละ โครงการ/

กิจกรรม 

ผลความกาวหนาในการดําเนินงาน 

 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 

หนวยงาน
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

อยูระหวาง 

ดําเนินการ 

ดําเนินการ 

แลวเสร็จ 

๑๕. โครงการกกอสรางรางระบายน้ําตัว
ยูพรอมฝาปดคอนกรีตเสริมเหล็ก
บานแทนหมูjที๑่บริเวณหนาบาน
นายโสดาพันโนถึงหนาบานนาง
เพียรแดนคําสารความกวาง 
๐.๕๐เมตรความลึก๐.๕๐เมตร
ความยาว๖๐เมตรความหนา๐.๑๐
เมตรตามแบบแปลนอบต. 

๘๕,๐๐๐ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ 

      ถึง ๓๐ ก.ย๒๕๖๘ 

√ - - - กองชาง 



แผนและความกาวหนาในการดําเนินงานและการใชงบประมาณประจําปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๘ 

องคการบริหารสวนตําเหลาอําเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคาม(ขอมูล๑ตุลาคม ๒๕๖๗ -๓๑ม.ีค. ๒๕๖๘) 

๑ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

๑.๑กลยุทธ พัฒนาปรับปรุงบํารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐาน 

(แผนงาน) อุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ลําดับ 
ที ่

 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาในการ ดําเนิน
การแตละ โครงการ/

กิจกรรม 

ผลความกาวหนาในการดําเนินงาน 

 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 

หนวยงาน
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

อยูระหวาง 

ดําเนินการ 

ดําเนินการ 

แลวเสร็จ 

๑๖. โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําบาน
โนนหนองคหูมูhที๗่ปริมาณงาน
จากที่นายวิชัยเอี่ยมจันทรถึงที่นา
นายชมแสนคําภาความยาว
ประมาณ๑,๔๐๐เมตรหรือ 
ตามรายละเอียดของการไฟฟา
อําเภอโกสุมพิสัยกําหนดไว 
 

๓๐๐,๐๐๐ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ 

      ถึง ๓๐ ก.ย๒๕๖๘ 

√ - - - กองชาง 



แผนและความกาวหนาในการดําเนินงานและการใชงบประมาณประจําปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๘ 

องคการบริหารสวนตําเหลาอําเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคาม(ขอมูล๑ตุลาคม ๒๕๖๗ -๓๑ม.ีค. ๒๕๖๘) 

๑ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

๑.๑กลยุทธ พัฒนาปรับปรุงบํารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐาน 

(แผนงาน) อุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ลําดับ 
ที ่

 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาในการ ดําเนิน
การแตละ โครงการ/

กิจกรรม 

ผลความกาวหนาในการดําเนินงาน 

 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 

หนวยงาน
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

อยูระหวาง 

ดําเนินการ 

ดําเนินการ 

แลวเสร็จ 

๑๗. โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําบาน
เขวาบึงกุยหมูที๙่ปริมาณงานจากที่
นายคํามูลโสภาถึงที่นางไดขัดติยะ
ความยาว 
ประมาณ๓๒๐เมตรหรือตาม
รายละเอียดของการไฟฟาอําเภอ
โกสุมพิสัยกําหนดไว 
 

๘๐,๐๐๐ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๗ 

      ถึง ๓๐ ก.ย๒๕๖๘ 

√ - - - กองชาง 



แผนและความกาวหนาในการดําเนินงานและการใชงบประมาณประจําปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๘ 

องคการบริหารสวนตําเหลาอําเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคาม(ขอมูล๑ตุลาคม ๒๕๖๗ -๓๑ม.ีค. ๒๕๖๘) 

๑ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

๑.๑กลยุทธ พัฒนาปรับปรุงบํารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐาน 

(แผนงาน) อุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ลําดับ 
ที ่

 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาในการ ดําเนิน
การแตละ โครงการ/

กิจกรรม 

ผลความกาวหนาในการดําเนินงาน 

 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 

หนวยงาน
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

อยูระหวาง 

ดําเนินการ 

ดําเนินการ 

แลวเสร็จ 

๑๘. โครงการขยายไหลjทางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กขางละ๒เมตร
ทั้งสองฝงทางบานดอนตูมหมูที๕่
สายทางบริเวณเขาหมูบาน 
ดอนตูมปริมาณงานผิวจราจรกวาง
ขางละ๒เมตรและระยะทางยาวขาง
ละ๑๔๓เมตรความหนา๐.๑๕เมตร
หรือพื้นที่ผิวจราจร 
รวม๒ฝงไมนอยกวา๕๗๒ตาราง
เมตร 

๓๔,๕๐๐ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๗ 

      ถึง ๓๐ ก.ย๒๕๖๘ 

√ - - - กองชาง 



แผนและความกาวหนาในการดําเนินงานและการใชงบประมาณประจําปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๘ 

องคการบริหารสวนตําเหลาอําเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคาม(ขอมูล๑ตุลาคม ๒๕๖๗ -๓๑ม.ีค. ๒๕๖๘) 

๑ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

๑.๑กลยุทธ พัฒนาปรับปรุงบํารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐาน 

(แผนงาน) อุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ลําดับ 
ที ่

 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาในการ ดําเนิน
การแตละ โครงการ/

กิจกรรม 

ผลความกาวหนาในการดําเนินงาน 

 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 

หนวยงาน
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

อยูระหวาง 

ดําเนินการ 

ดําเนินการ 

แลวเสร็จ 

๑๙. โครงการปรับปรุงถนนดินลงหิน
คลุกบานแทนนครหมูที๑่๑สายทาง
บริเวณจากสาม 
แยกโคกหินหาวถึงที่นายคําพันธ
เทพเภาปริมาณงานผิวจราจรกวาง
๓เมตรระยะทาง๑,๑๕๐เมตรหนา
เฉลี่ย๐.๑เมตรหรือ 
พื้นที่ไมjนอยกวา๓,๔๕๐ตาราง
เมตร 

๓๐๐,๐๐๐ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ 

      ถึง ๓๐ ก.ย๒๕๖๘ 

√ - - - กองชาง 



แผนและความกาวหนาในการดําเนินงานและการใชงบประมาณประจําปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๘ 

องคการบริหารสวนตําเหลาอําเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคาม(ขอมูล๑ตุลาคม ๒๕๖๗ -๓๑ม.ีค. ๒๕๖๘) 

๑ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

๑.๑กลยุทธ พัฒนาปรับปรุงบํารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐาน 

(แผนงาน) อุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ลําดับ 
ที ่

 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาในการ ดําเนิน
การแตละ โครงการ/

กิจกรรม 

ผลความกาวหนาในการดําเนินงาน 

 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 

หนวยงาน
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

อยูระหวาง 

ดําเนินการ 

ดําเนินการ 

แลวเสร็จ 

๒๐. โครงการปรับปรุงถนนดินลงหิน
คลุกบานแทนหมูjที๑่สายทาง
บริเวณที่นานายกมลศรีบัวทองถึง
ไรjนายสุบรรณสีแสงผิว 
จราจรกวาง๓เมตรระยะทาง๕๙๖
เมตรหนาเฉลี่ย๐.๑เมตรหรือพื้นที่
ไมนอยกวา 
๑,๗๘๘ตารางเมตร 

๓๔,๕๐๐ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๗ 

      ถึง ๓๐ ก.ย๒๕๖๘ 

√ - - - กองชาง 



แผนและความกาวหนาในการดําเนินงานและการใชงบประมาณประจําปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๘ 

องคการบริหารสวนตําเหลาอําเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคาม 

 

 

ลําดับ 
ที ่

 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาในการ ดําเนิน
การแตละ โครงการ/
กิจกรรม 

ผลความกาวหนาในการดําเนินงาน 

(ขอมูล๓๑ม.ีค. ๒๕๖๘) 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 

หนวยงาน
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

อยูระหวาง 

ดําเนินการ 

ดําเนินการ 

แลวเสร็จ 

๒๑. โครงการลอยกระทงบีงกุย สะดือ
อีสาน 

๕๐,๐๐๐ ๑๕พ.ย. ๒๕๖๗ - - √ ๔๙,๗๗๕ สํานักปลัด 

๒๒. โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ
ประจําป พ.ศ.๒๕๖๘ 

 

๗๐,๐๐๐ ๑๐มกราคม 

๒๕๖๘ 

- - √ ๖๙,๖๖๐ สํานักปลัด 

๒๓. โครงการจัดกิจกรรมแขงขันกีฬา 

ตานยาเสพติด 

๑๗๐,๐๐๐ ๗ - ๘ก.พ. 

๒๕๖๗ 

- - √ ๑๖๖,๒๒๐ สํานักปลัด 



๒ 

แผนและความกาวหนาในการดําเนินงานและการใชงบประมาณประจําปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๘ 

องคการบริหารสวนตําเหลาอําเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคาม 

 

 

ลําดับ 
ที ่

 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาในการ ดําเนิน
การแตละ โครงการ/
กิจกรรม 

ผลความกาวหนาในการดําเนินงาน 

(ขอมูล๓๑ม.ีค. ๒๕๖๘) 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 

หนวยงาน
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

อยูระหวาง 

ดําเนินการ 

ดําเนินการ 

แลวเสร็จ 

๒๔. โครงการสรางเสริมสุขภาพเชิงรุก 

เพื่อลดภาวะคลอดกอนกําหนด 

๒๐,๐๐๐ ๒๔มกราคม 

๒๕๖๘ 

- - √ ๔๙,๗๗๕ สํานักปลัด 

๒๕. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสตรี
และเสริมสรางความเขมแข็ง
ครอบครัว 

๒๐,๐๐๐ ๒๑ม.ีค. ๒๕๖๘ - - √ ๖๙,๖๖๐ สํานักปลัด 

๒๖. โครงการฝกอบรมทบทวน อปพร. ๑๓๐,๐๐๐ ๒๔ - ๒๘มีนาคม 

๒๕๖๘ 

- - √ ๑๖๖,๒๒๐ สํานักปลัด 



 


